

4.1	Auswertungsworkshop Pilotprojekte	
	Start: 30.03.08	Verantwortung: Voigt
	Ende: 30.06.08	Aktualisierungsstand: 13.05.08
	60% Fertigstellung	