# Hauptprozesse und Tools im Projektmanagement

PMH PROJEKTMANAGEMENT HANDBUCH

## 4 Hauptprozesse

### INITIIERUNG

- Projektidee
- Ziele klären
- Meilensteine
- Team + Gremien
- Projektauftrag
- Lastenheft

### PLANUNG + KICK OFF

- Projektstrukturplan
- Arbeitspakete
- Termine + Ressourcen
- Stakeholder + Risiken
- Verantwortlichkeiten
- Pflichtenheft

### REALISIERUNG

- Status verfolgen
- Dokumentation
- Qualität managen
- Risiken managen
- Probleme lösen
- Änderungen managen

### ABSCHLUSS

- Übergabe Ergebnisse
- Finanzabschluss
- Abschlussbericht
- Lessons Learned
- Party

## 5 Kerntools



Projektauftrag



Projektstrukturplan + Arbeitspakete



Terminplan + Ressourcenplan



Statusberichte

- Status
- Änderungen
- Probleme
- Risiken

© 2011 Dirk Voigt | truecare – IT- und Projektmanagement GmbH