Beispiel eines Projektstrukturplans

Projektmanagement

1.1 Projektablage
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Mertens
Ende: 30.06.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
80% Fertigstellung

1.2 Terminkoordination
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Mertens
Ende: 30.06.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
80% Fertigstellung

1.3 Projektcontrolling
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Voigt
Ende: 30.06.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
80% Fertigstellung

1.4 Projektmarketing
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Wester
Ende: 30.06.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
80% Fertigstellung

Prozessdefinition

2.1 Randbedingungen klären
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Ernst
Ende: 31.10.07 | Aktualisierungsstand: 30.10.07
100% Fertigstellung

2.2 Vorgehensmodell entwerfen
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Voigt
Ende: 30.09.08 | Aktualisierungsstand: 30.10.07
85% Fertigstellung

2.3 Anforderungsprofil PL definieren
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Voigt
Ende: 30.09.07 | Aktualisierungsstand: 30.10.07
100% Fertigstellung

2.4 Tools festlegen und entwickeln
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Wester
Ende: 31.10.07 | Aktualisierungsstand: 04.12.07
100% Fertigstellung

2.5 Handbuch erstellen
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Wester
Ende: 15.11.07 | Aktualisierungsstand: 02.04.08
100% Fertigstellung

2.6 Einführungskonzept entwickeln
Start: 20.08.07 | Verantwortung: Frenzen
Ende: 15.11.07 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
100% Fertigstellung

2.7 Freigabe durch Lenkungsausschuss
Start: 15.11.07 | Verantwortung: Voigt
Ende: 15.05.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
90% Fertigstellung

Einführung

3.1 2 Pilotprojekte auswählen und starten
Start: 15.11.07 | Verantwortung: Wester
Ende: 31.12.07 | Aktualisierungsstand: 31.01.08
100% Fertigstellung

3.2 Schulungskonzept
Start: 30.11.07 | Verantwortung: Voigt
Ende: 30.01.08 | Aktualisierungsstand: 02.04.08
100% Fertigstellung

3.3 Einführungsveranstaltung
Start: 30.11.07 | Verantwortung: Frenzen
Ende: 30.05.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
25% Fertigstellung

3.4 PM-Handbuch veröffentlichen
Start: 30.11.07 | Verantwortung: Wester
Ende: 28.02.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
0% Fertigstellung

3.5 Schulung durchführen
Start: 30.01.08 | Verantwortung: Voigt
Ende: 30.04.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
100% Fertigstellung

3.6 Umfrage zur Evaluation
Start: 31.10.08 | Verantwortung: Wester
Ende: 30.11.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
0% Fertigstellung

Optimierung

4.1 Auswertungsworkshop Pilotprojekte
Start: 30.03.08 | Verantwortung: Voigt
Ende: 30.06.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
60% Fertigstellung

4.2 Ergebnisse der Auswertung überarbeiten
Start: 30.06.08 | Verantwortung: Wester
Ende: 15.07.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
0% Fertigstellung

4.3 Entgültige Freigabe
Start: 16.07.08 | Verantwortung: Voigt
Ende: 31.07.08 | Aktualisierungsstand: 13.05.08
0% Fertigstellung

© 2011 Dirk Voigt | truecare – IT- und Projektmanagement GmbH