Kostengang- und Kostensummenlinie p M H

PROJEKTMANAGEMENT
HANDBUCH

Kostensummenlinie - Ist

August September Oktober November Dezember
Kostenganglinie - Soll 25.000 € 30.000 € 46.000 € 57.000 € 65.000 € 40.000 € 67.000 € 65.000 € 30.000 € 10.000 €
Kostensummenlinie - Soll 15.000 € 45.000 € 91.000 € 148.000 € 213.000 € 253.000 € 320.000 € 385.000 € 415.000 € 425.000 €
Kostenganglinie - Ist 8.750 € 10.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 87.000 € 90.000 € 80.000 € 80.000 € 50.000 €
Kostensummenlinie - Ist 8.750 € 18.750 € 58.750 € 108.750 € 168.750 € 255.750 € 345.750 € 425.750 € 505.750 € 555.750 €
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