

Tag	Lieferant/ Input	Prozessschritt	Tätigkeit	Dokument	Verantwortung
Donnerstag	AP-Beteiligte Informationen	<pre> graph TD A[AP und PSP aktualisieren] --> B{Ampeln grün?} B -- ja --> C{Projekt gefährdet?} B -- nein --> D[Problembereich erstellen] D --> E[Problembereich prüfen] E --> C C -- ja --> F[Maßnahmen-initiierung] C -- nein --> G{unlösbare Probleme?} F --> H[Terminplan für Gesamtprojekt aktualisieren] G -- ja --> I[Eskalationsbericht erstellen] G -- nein --> J[aktuellen Stand kommunizieren] </pre>	<p>AP-Verantwortliche aktualisieren AP-Beschreibung hinsichtlich Fertigstellungsgrade, Ressourcenverbrauch, Terminen und Ampeln.</p> <p>Bei Bedarf wird je AP ein Problembereich erstellt.</p>	AP-Beschreibung Problembereich PSP	AP-Verantwortliche
Freitag	AP-Verantwortliche aktualisierte AP-Beschreibungen und Problembereiche		<p>Projektleitung prüft AP-Beschreibung und Problembereiche.</p> <p>Bei Gefährdung des Projekts initiiert er geeignete Maßnahmen zur Problembewältigung.</p> <p>Dies geschieht auf Grundlage der in den Problembereichen vorgeschlagenen Lösungsalternativen.</p>	AP-Beschreibung Problembereich PSP Terminpläne	Projektleitung
folgende Woche	Projektleitung Terminpläne, PSP, initiierte Maßnahmen, Problembereiche		<p>Wenn unlösbare Probleme auftreten, eskaliert die PL in Richtung Auftraggeber/ Steuerkreis.</p>	AP-Beschreibung Problembereich PSP Terminpläne Eskalationsbericht	Projektleitung