

Nr.	PSP-Code	Arbeitspaketname	Dauer	Vorgänger	Anfangs-termin	End-termin	Fertigstel-lungsgrad	Kapazität (Manntage)	Budget (€)	Status	Verantwortlich	Bemerkungen
1	1.1	AP-Name 1	20 Tage		30.01.08	27.02.08	0%			im Plan		
2	1.2	AP-Name 2	20 Tage	3	26.03.08	22.04.08	0%			im Plan		
3	1.3	AP-Name 3	20 Tage	1	27.02.08	25.03.08	0%			kritisch		
4	1.4	AP-Name 4	30 Tage	2	23.04.08	03.06.08	0%			eskaliert		
5	1.5	AP-Name 5	50 Tage	4	04.06.08	12.08.08	0%			im Plan		
6	1.6	AP-Name 6	10 Tage	4	04.06.08	17.06.08	0%					
7	1.7	AP-Name 7	60 Tage	4	04.06.08	26.08.08	0%					
8	1.8	AP-Name 8	30 Tage	5; 6; 7	27.08.08	07.10.08	0%					
9	1.9	AP-Name 9	30 Tage	7	27.08.08	07.10.08	0%					
10	1.10	AP-Name 10	10 Tage	7; 9	08.10.08	21.10.08	0%					
11	1.11	AP-Name 11	40 Tage	10	23.10.08	16.12.08	0%					
12	1.12	AP-Name 12	20 Tage	11	17.12.08	13.01.09	0%					